Intégration réelle des sept lots

Guide V3 – 25 octobre 2026 – Remise prévue le 30 octobre

Dépôt officiel créé : `https://github.com/merditshinyama-icam/Mon-Miam-Miam-Officiel`. Il est privé et appartient à Merdi. Le socle documentaire, l'intégration et les sept branches personnelles sont préparés via le compte connecté dans le navigateur, sans utiliser le connecteur merditkm. Les invitations restent à organiser. Le rapprochement Jira repose sur l'export enregistré ; aucun état de ticket n'est déclaré vérifié en direct.

Les paquets contiennent du code préparé avec Codex. Chaque membre le lit, l'intègre, l'adapte si nécessaire et documente ses vrais essais avant de créer son commit avec sa propre identité. Aucun ancien auteur n'est remplacé. Une intégration n'est pas une preuve de conception personnelle du code fourni.

Table des matières

1 État de référence et sauvegarde **2**

2 Ordre d'intégration et dépendances **2**

3 Commandes communes **2**

4 Après les sept intégrations **3**

5 Render, PostgreSQL, Resend et EasyPay **3**

6 M1 – Joie Mphoko **4**

7 M2 – S.Joyce Moyemdjim **5**

8 M3 – Ephrem Matuta **6**

9 M4 – Andréa Nandu **7**

10 M5 – Divin Mushanganya **8**

11 M6 – E.Merdi Tshinyama **9**

12 M7 – J.Pascal Cirhuza **10**

13 Plan exact des commits – procédure V3 **11**

13.1 M1 – Joie Mphoko 11

13.2 M2 – S.Joyce Moyemdjim 13

13.3 M3 – Ephrem Matuta 14

13.4 M4 – Andréa Nandu 15

13.5 M5 – Divin Mushanganya 16

13.6 M6 – E.Merdi Tshinyama 17

13.7 M7 – J.Pascal Cirhuza 18

14 Corrections et recette après intégration 18

1 État de référence et sauvegarde

La référence complète est `a2814e8`, dans la branche `archive/version-assistee-2026-10-24`. La démonstration Render reste sur cette branche ; les données locales et la base de production ne sont pas effacées. Les branches de travail de l'ancien dépôt ont été remises au socle documentaire `b41c1f8`, avant ce changement de compte. Ne pas confondre ce dépôt avec le futur dépôt officiel.

Les sept paquets attribuent chaque fichier à un seul membre pour éviter les écrasements. Les responsabilités Jira sont fonctionnelles : un même fichier peut réaliser plusieurs tickets et doit alors être relu par leurs responsables. L'attribution technique d'un fichier ne réassigne pas le ticket Jira. Les échéances enregistrées restent celles du planning ; les commits et comptes rendus sont datés au jour réel.

2 Ordre d'intégration et dépendances

Fusionner M1, M2, M3, M4, M5, M6 puis M7. Le membre suivant synchronise l'intégration après la fusion du précédent. Les premiers lots ont des imports manquants : leur lancement complet n'est pas promis. La CI complète et la recette d'ensemble interviennent après assemblage. Ne pas déployer ces états partiels.

Une reconstruction isolée des sept paquets a réussi les 70 tests et la compilation. Cette vérification technique de préparation ne constitue pas un résultat humain des membres. Le dépôt officiel devra obtenir ses propres résultats après les intégrations.

3 Commandes communes

Installer Git et Node.js 22.12 ou ultérieur, accepter l'invitation du dépôt puis décompresser son ZIP hors du clone. Exemple M3 : utiliser la branche personnelle de sa fiche.

```
git clone https://github.com/merditshinyama-icam/Mon-Miam-Miam-Officiel.git MonMiamMiam_Code
cd MonMiamMiam_Code
git config user.name "VOTRE NOM REEL"
git config user.email "VOTRE EMAIL VERIFIE SUR GITHUB"
git fetch origin
git switch collab/m3-comptes
git merge --ff-only origin/integration/complements-cahier
powershell -NoProfile -File "C:\PAQUETS\M3\AJOUTER_MON_LOT.ps1" -CheminDepot "$PWD" -Etape C01
```

Le script vérifie branche, propreté du clone, chemins et empreintes, puis copie les fichiers du lot. Il refuse un fichier différent déjà présent. Il ne crée ni commit ni push. Si Windows bloque le script, copier manuellement le contenu de `Copie_dans_le_depot`, y compris les dossiers cachés, sans écraser un fichier différent. Ne pas désactiver la sécurité globale du PC.

Lire le code, faire ses modifications utiles et compléter `contributions/M3-C01.md` : fichiers compris, adaptations, essais réels, limites et ticket Jira. Le script crée un modèle, pas une validation. Puis :

```
git status
powershell -NoProfile -File "C:\PAQUETS\M3\PREPARER_INDEX.ps1" `
  -CheminDepot "$PWD" -Etape C01
git diff --cached --stat
git diff --cached
git commit -m "MMM-19 : integration du lot M3 prepare avec Codex"
git push -u origin collab/m3-comptes
```

L'adresse Git doit être associée au compte personnel GitHub du membre pour l'affichage de son auteur. Ne pas régler l'identité d'un autre membre. Le commit décrit une intégration ; les adaptations personnelles sont décrites séparément. Ne pas fabriquer les dates ni effectuer les pushes d'un autre membre.

Sur GitHub, ouvrir une demande de revue : base `integration/complements-cahier`, comparaison sa branche. Décrire code assisté, adaptations, tests et limites. Un autre membre relit avec son compte. Fusionner dans l'ordre. Dans Jira, ajouter le lien et les résultats réels ; un ajout de fichiers ne termine pas automatiquement tous les tickets cités.

4 Après les sept intégrations

```
git fetch origin
git merge origin/integration/complements-cahier
npm ci
npm run check
node scripts/launch.mjs
```

Ouvrir `http://localhost:3001`. Chaque poste génère ses propres accès fictifs dans `data/ACCES_DEMO_LOCAL.txt`. Ne pas publier ce fichier. Une seule instance utilise la base locale ; arrêter avec Ctrl+C avant de relancer. Chaque membre exécute son scénario et consigne ses preuves. Après validation complète, ouvrir une demande intégration vers `main`.

5 Render, PostgreSQL, Resend et EasyPay

Conserver le service Render existant et sa base ; ne pas appliquer aveuglément le Blueprint pour recréer les ressources. Autoriser le nouveau dépôt dans Render seulement après assemblage et revue ; sauvegarder la base avant bascule et garder l'archive comme retour possible.

Construction normale : `npm ci -include=dev && npm run build`. Démarrage : `npm start`. Santé : `/api/health`. Garder les variables privées et l'origine publique existantes. La liste complète et la procédure sont dans `DEPENDANCES_ET_BASCULE.md`. Aucun secret n'est fourni dans les lots.

EasyPay reste en sandbox : IPN `https://mon-miam-miam-rdc.onrender.com/api/payments/easypay/ipn`. Aucun paiement fournisseur complet n'est revendiqué. Les boutons d'aperçu ne changent aucun paiement réel. Ne pas basculer automatiquement en mode réel.

Resend : expéditeur `onboarding@resend.dev`, réponse et destinataire de test limités au contact M6. Un message de configuration est marqué Delivered ; le parcours complet de récupération publique reste à tester. Le script d'essai n'est pas ajouté à la construction normale. Aucun domaine d'envoi n'est vérifié.

6 M1 – Joie Mphoko

Branche : `collab/m1-socle` **Paquet :** `M1_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-1	[T01] Fixer le périmètre et publier la roadmap	2026-10-21
MMM-2	[T02] Rattacher les sept membres à leurs comptes autorisés	2026-10-22
MMM-3	[T03] Créer et organiser le dépôt GitHub et le projet Jira	2026-10-22
MMM-14	[T04] Concevoir les données les permissions et le contrat API	2026-10-22
MMM-15	[T05] Installer le socle et déployer une première version	2026-10-23
MMM-44	[T34] Corriger les défauts et figer les fonctionnalités	2026-10-29
MMM-45	[T35] Livrer la version finale et une solution de secours	2026-10-29
MMM-50	[T40] Présenter et remettre les livrables	2026-10-30
MMM-4	[Contrôle accès] Vérifier les connexions des sept membres	2026-10-22

Fichiers de ce paquet

- `.dockerignore`
- `.env.example`
- `.prettierignore`
- `.prettierrc.json`
- `backend/sql/001_initial.sql`
- `backend/sql/002_complaint_review_role.sql`
- `backend/sql/003_restaurant_onboarding.sql`
- `backend/sql/004_demo_photos.sql`
- `backend/sql/005_easypay.sql`
- `backend/sql/006_engagement.sql`
- `backend/sql/007_cahier_complements.sql`
- `backend/src/app.js`
- `backend/src/bootstrap-admin.js`
- `backend/src/create-admin.js`
- `backend/src/database.js`
- `backend/src/domain.js`
- `backend/src/index.js`
- `backend/src/security.js`
- `backend/src/seed.js`
- `Demarrer.cmd`
- `Dockerfile`
- `package-lock.json`
- `package.json`
- `render.yaml`
- `scripts/dev.mjs`
- `scripts/download-demo-photos.mjs`
- `scripts/launch.mjs`

Scénario après assemblage : Vérifier les migrations et la conservation des données après redémarrage. **Message suggéré :** MMM-1 : intégration du lot M1 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

7 M2 – S.Joyce Moyemdjim

Branche : `collab/m2-interface` **Paquet :** `M2_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-16	[T06] Concevoir les maquettes Figma et les parcours	2026-10-22
MMM-17	[T07] Créer l'interface commune et les thèmes	2026-10-23
MMM-18	[T08] Présenter le menu du jour et les affiches commerciales	2026-10-26
MMM-40	[T30] Permettre la participation aux événements et jeux annoncés	2026-10-27
MMM-48	[T38] Préparer les diapositives et le scénario de démonstration	2026-10-29

Fichiers de ce paquet

- `frontend/index.html`
- `frontend/public/assets/bissap.svg`
- `frontend/public/assets/bissap.webp`
- `frontend/public/assets/favicon.ico`
- `frontend/public/assets/icon-192.png`
- `frontend/public/assets/icon-512.png`
- `frontend/public/assets/icon-maskable-512.png`
- `frontend/public/assets/moambe.svg`
- `frontend/public/assets/moambe.webp`
- `frontend/public/assets/mon-miam-miam.svg`
- `frontend/public/assets/poisson.svg`
- `frontend/public/assets/poisson.webp`
- `frontend/public/assets/restaurant.webp`
- `frontend/public/assets/samossas.svg`
- `frontend/public/assets/samossas.webp`
- `frontend/public/credits-images.txt`
- `frontend/src/api.js`
- `frontend/src/components.jsx`
- `frontend/src/context.js`
- `frontend/src/engagement.jsx`
- `frontend/src/main.jsx`
- `frontend/src/styles.css`
- `frontend/src/team.js`
- `frontend/vite.config.js`

Scénario après assemblage : Vérifier navigation et affiches à 390, 900 et 1440 pixels. **Message suggéré :** MMM-16 : intégration du lot M2 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

8 M3 – Ephrem Matuta

Branche : `collab/m3-comptes` **Paquet :** `M3_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-19	[T09] Inscrire et connecter les utilisateurs	2026-10-23
MMM-20	[T10] Permettre la récupération du mot de passe	2026-10-24
MMM-21	[T11] Appliquer les rôles et gérer les employés	2026-10-23
MMM-22	[T12] Modifier le profil et remplacer sa photo	2026-10-24
MMM-23	[T13] Gérer les préférences cookies et la confidentialité	2026-10-27
MMM-46	[T36] Finaliser les documentations technique et utilisateur	2026-10-29

Fichiers de ce paquet

- `backend/src/auth.js`
- `backend/src/mail.js`
- `backend/src/restaurants.js`
- `frontend/src/auth.jsx`
- `frontend/src/onboarding.jsx`
- `frontend/src/student.jsx`

Scénario après assemblage : Vérifier inscription, adresse, photo et récupération ; expliquer le mode de test Resend. **Message suggéré :** MMM-19 : intégration du lot M3 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

9 M4 – Andréa Nandu

Branche : `collab/m4-commandes` **Paquet :** `M4_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-24	[T14] Gérer le menu et la disponibilité des plats	2026-10-23
MMM-25	[T15] Créer le panier et calculer les totaux	2026-10-24
MMM-26	[T16] Passer une commande sur place ou en livraison	2026-10-24
MMM-27	[T17] Afficher l'historique et le suivi des commandes	2026-10-24
MMM-51	[T41] Consigner les points d'équipe et les bilans de sprint	2026-10-30

Fichiers de ce paquet

- `backend/src/orders.js`
- `frontend/src/restaurant.jsx`

Scénario après assemblage : Tester sur place et livraison, puis les changements de statut par rôle. **Message suggéré :** MMM-24 : intégration du lot M4 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

10 M5 – Divin Mushanganya

Branche : `collab/m5-operations` **Paquet :** `M5_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-28	[T18] Préparer servir et livrer les commandes	2026-10-25
MMM-29	[T19] Traiter les réclamations avec validation du gérant	2026-10-27
MMM-30	[T20] Recueillir les avis après service ou livraison	2026-10-27
MMM-47	[T37] Tenir le budget les risques et les informations légales	2026-10-29

Fichiers de ce paquet

- `backend/src/engagement.js`
- `backend/src/management.js`

Scénario après assemblage : Tester retrait/restauration du personnel et escalade des réclamations. **Message suggéré :** MMM-28 : intégration du lot M5 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

11 M6 – E.Merdi Tshinyama

Branche : `collab/m6-easypay` **Paquet :** `M6_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-31	[T21] Vérifier très tôt l'accès EasyPay et le mode de test	2026-10-22
MMM-32	[T22] Initier un paiement Mobile Money EasyPay en CDF	2026-10-25
MMM-33	[T23] Vérifier les paiements et fiabiliser les notifications	2026-10-25
MMM-34	[T24] Gagner et utiliser les points de fidélité	2026-10-26
MMM-35	[T25] Parrainer et récompenser la première commande réussie	2026-10-26
MMM-36	[T26] Configurer les règles et l'expiration des points	2026-10-27

Fichiers de ce paquet

- `backend/src/easypay-client.js`
- `backend/src/easypay.js`
- `backend/test/easypay.test.js`
- `scripts/test-mail.mjs`

Scénario après assemblage : Vérifier la distinction aperçu/simulation/fournisseur et les callbacks ; aucun paiement réel autonome. **Message suggéré :** MMM-31 : intégration du lot M6 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

12 M7 – J.Pascal Cirhuza

Branche : `collab/m7-statistiques` **Paquet :** `M7_Paquet_a_Integrer.zip`

Tickets Jira et échéances enregistrées

Ticket	Tâche	Prévu
MMM-37	[T27] Construire les tableaux de bord gérant et administrateur	2026-10-27
MMM-38	[T28] Afficher les dix meilleurs clients et les filtres de période	2026-10-27
MMM-39	[T29] Configurer les paramètres du restaurant	2026-10-27
MMM-41	[T31] Exécuter la régression métier et les contrôles de sécurité	2026-10-27
MMM-42	[T32] Tester les parcours complets et plusieurs navigateurs	2026-10-28
MMM-43	[T33] Faire la bêta et consigner la recette des utilisateurs	2026-10-28
MMM-49	[T39] Répéter la soutenance avec les sept membres	2026-10-29
MMM-52	[T42] Tenir les dates prévues et réelles des livrables	2026-10-30

Fichiers de ce paquet

- `.github/workflows/quality.yml`
- `backend/test/api.test.js`
- `backend/test/complements.test.js`
- `backend/test/domain.test.js`
- `backend/test/engagement.test.js`
- `backend/test/restaurants.test.js`
- `CONTRIBUTING.md`
- `docs/API.md`
- `docs/ARCHITECTURE.md`
- `docs/CHANGEMENTS.md`
- `docs/CREDITS_IMAGES.md`
- `docs/DEPLOIEMENT_RENDER.md`
- `docs/EASYPAY_IPN.md`
- `docs/ENGAGEMENT.md`
- `docs/ETAT_V0_1.md`
- `docs/ETAT_V0_2.md`
- `docs/LOTS_ET_RECETTE.md`
- `docs/RAPPORT_TESTS_V0_1.md`

Scénario après assemblage : Exécuter les 70 tests et la compilation, tester les statistiques et consigner les limites réellement observées. **Message suggéré :** MMM-37 : intégration du lot M7 préparé avec Codex

Les tâches de réunion, maquette, budget ou présentation exigent leurs livrables et actions réels ; un commit de code seul ne les valide pas.

13 Plan exact des commits – procédure V3

Cette annexe remplace les consignes générales de copie du lot. Une étape copie seulement ses fichiers ; remplir la note, exécuter les vérifications, préparer son index et lire le diff avant son commit. Aucun script ne crée de commit ou de push. Chaque membre attend la fusion du lot précédent avant de commencer. Le ticket principal sert de lien de traçabilité ; les responsabilités fonctionnelles Jira restent inchangées.

13.1 M1 – Joie Mphoko

`collab/m1-socle`

C01 – MMM-15 – Dépendances et configuration de construction

- `.dockerignore`
- `.env.example`
- `.prettierignore`
- `.prettierrc.json`
- `Dockerfile`
- `package-lock.json`
- `package.json`
- `render.yaml`

Attendre : `backend/sql/001_initial.sql` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-15 : M1 C01 - integration assistee - Dépendances et configuration de construction

C02 – MMM-14 – Schéma, sécurité et règles communes

- `backend/sql/001_initial.sql`
- `backend/sql/002_complaint_review_role.sql`
- `backend/sql/003_restaurant_onboarding.sql`
- `backend/sql/004_demo_photos.sql`
- `backend/sql/005_easypay.sql`
- `backend/sql/006_engagement.sql`
- `backend/sql/007_cahier_complements.sql`
- `backend/src/database.js`
- `backend/src/domain.js`
- `backend/src/security.js`
- `backend/src/seed.js`

Attendre : `backend/src/app.js` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-14 : M1 C02 - integration assistee - Schéma, sécurité et règles communes

C03 – MMM-15 – Assemblage serveur et lancement local

- `backend/src/app.js`
- `backend/src/bootstrap-admin.js`
- `backend/src/create-admin.js`
- `backend/src/index.js`
- `Demarrer.cmd`
- `scripts/dev.mjs`
- `scripts/download-demo-photos.mjs`
- `scripts/launch.mjs`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-15 : M1 C03 - integration assistee - Assemblage serveur et lancement local

13.2 M2 – S.Joyce Moyemdjim

`collab/m2-interface`

C01 – MMM-17 – Images, icônes et crédits

- `frontend/public/assets/bissap.svg`
- `frontend/public/assets/bissap.webp`
- `frontend/public/assets/favicon.ico`
- `frontend/public/assets/icon-192.png`
- `frontend/public/assets/icon-512.png`
- `frontend/public/assets/icon-maskable-512.png`
- `frontend/public/assets/moambe.svg`
- `frontend/public/assets/moambe.webp`
- `frontend/public/assets/mon-miam-miam.svg`
- `frontend/public/assets/poisson.svg`
- `frontend/public/assets/poisson.webp`
- `frontend/public/assets/restaurant.webp`
- `frontend/public/assets/samossas.svg`
- `frontend/public/assets/samossas.webp`
- `frontend/public/credits-images.txt`

Attendre : `frontend/index.html` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-17 : M2 C01 - integration assistee - Images, icônes et crédits

C02 – MMM-17 – Navigation, thèmes et interface commune

- `frontend/index.html`
- `frontend/src/api.js`
- `frontend/src/components.jsx`
- `frontend/src/context.js`
- `frontend/src/main.jsx`
- `frontend/src/styles.css`
- `frontend/src/team.js`
- `frontend/vite.config.js`

Attendre : `frontend/src/engagement.jsx` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-17 : M2 C02 - integration assistee - Navigation, thèmes et interface commune

C03 – MMM-18 – Présentation des affiches et participations

- `frontend/src/engagement.jsx`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-18 : M2 C03 - integration assistee - Présentation des affiches et participations

13.3 M3 – Ephrem Matuta

`collab/m3-comptes`

C01 – MMM-19 – Comptes, récupération Resend et formulaire

- `backend/src/auth.js`
- `backend/src/mail.js`
- `frontend/src/auth.jsx`

Attendre : `backend/src/restaurants.js` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-19 : M3 C01 - integration assistee - Comptes, récupération Resend et formulaire

C02 – MMM-21 – Création des restaurants et administrateurs

- `backend/src/restaurants.js`
- `frontend/src/onboarding.jsx`

Attendre : `frontend/src/student.jsx` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-21 : M3 C02 - integration assistee - Création des restaurants et administrateurs

C03 – MMM-22 – Parcours étudiant, profil et photo

- `frontend/src/student.jsx`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-22 : M3 C03 - integration assistee - Parcours étudiant, profil et photo

13.4 M4 – Andréa Nandu

`collab/m4-commandes`

C01 – MMM-26 – Commandes, totaux et transitions serveur

— `backend/src/orders.js`

Attendre : `frontend/src/restaurant.jsx` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-26 : M4 C01 - integration assistee - Commandes, totaux et transitions serveur

C02 – MMM-24 – Interface de gestion du restaurant

— `frontend/src/restaurant.jsx`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-24 : M4 C02 - integration assistee - Interface de gestion du restaurant

13.5 M5 – Divin Mushanganya

`collab/m5-operations`

C01 – MMM-29 – Gestion du personnel, réclamations et statistiques

— `backend/src/management.js`

Attendre : `backend/src/engagement.js` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-29 : M5 C01 - integration assistee - Gestion du personnel, réclamations et statistiques

C02 – MMM-30 – Avis et participations côté serveur

— `backend/src/engagement.js`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-30 : M5 C02 - integration assistee - Avis et participations côté serveur

13.6 M6 – E.Merdi Tshinyama

`collab/m6-easypay`

C01 – MMM-32 – Adaptateur EasyPay, IPN et tests fournisseur simulé

- `backend/src/easypay-client.js`
- `backend/src/easypay.js`
- `backend/test/easypay.test.js`

Attendre : `scripts/test-mail.mjs` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-32 : M6 C01 - integration assistee - Adaptateur EasyPay, IPN et tests fournisseur simulé

C02 – MMM-20 – Outil opérateur de vérification Resend

- `scripts/test-mail.mjs`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-20 : M6 C02 - integration assistee - Outil opérateur de vérification Resend

13.7 M7 – J.Pascal Cirhuza

`collab/m7-statistiques`

C01 – MMM-41 – Régression complète et vérifications GitHub

- `.github/workflows/quality.yml`
- `backend/test/api.test.js`
- `backend/test/complements.test.js`
- `backend/test/domain.test.js`
- `backend/test/engagement.test.js`
- `backend/test/restaurants.test.js`

Attendre : `CONTRIBUTING.md` et les autres fichiers des étapes suivantes. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-41 : M7 C01 - integration assistee - Régression complète et vérifications GitHub

C02 – MMM-46 – Documentation de référence et limites

- `CONTRIBUTING.md`
- `docs/API.md`
- `docs/ARCHITECTURE.md`
- `docs/CHANGEMENTS.md`
- `docs/CREDITS_IMAGES.md`
- `docs/DEPLOIEMENT_RENDER.md`
- `docs/EASYPAY_IPN.md`
- `docs/ENGAGEMENT.md`
- `docs/ETAT_V0_1.md`
- `docs/ETAT_V0_2.md`
- `docs/LOTS_ET_RECETTE.md`
- `docs/RAPPORT_TESTS_V0_1.md`

Attendre : Aucun autre fichier de référence du lot. **Vérifier :** Syntaxe Node des fichiers .js/.mjs ajoutés ; lecture des imports et des routes. Compilation et tests complets après assemblage des sept lots. **Message :** MMM-46 : M7 C02 - integration assistee - Documentation de référence et limites

14 Corrections et recette après intégration

Ne pas préparer des faux commits de correction ou de recette. Après assemblage, chaque défaut réellement identifié donne lieu à un changement cohérent et à sa vérification. Les fichiers concernés dépendent du défaut observé. Un compte rendu de recette ne contient que les essais effectivement réalisés et les limites. Les dates de Jira ne sont pas des dates à imposer aux commits.